

# SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

## 2. sz. módosítása

*A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt – csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében a Megrendelő által készített tervek alapján elnevezésű projekt*

### 1. részajánlati kör

*A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái*

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

#### **Megrendelő:**

Neve: **Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás**

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Statisztikai számjel: 15560407422132820

Adószáma: 15560407-2-20

Bankszámlaszáma: 14100330-92664249-01000003

Számlavezető pénzüintézete: Magyarországi Volksbank Zrt.

Képviseli: Tóth Nándor elnök

Cím: 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7., Pf. 171.

Telefon: +36-93-313-138

Telefax: +36-93-313-138

E-mail: info@kanizsacsatorna.hu;

Kapcsolattartó: Fitos István

#### **Vállalkozó:**

Neve: **SZK KANIZSA Konzorcium**

Címe: H-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

képviseli: Kovács Tamás Gyula vezérigazgató

Bankszámlaszáma: 10700275-46805405-52600003

Számlavezető pénzüintézete: CIB Bank Zrt.

telefon: +36-93-541-920

telefax: +36-93-541-925

Kapcsolattartó: Kovács Tamás Gyula vezérigazgató

A Konzorcium vezető tagja (vezető konzorciumi tag, aki egyben képviselő):

**Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.**

címe: H-8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Adószám: 13748429-4-20 (csoportos adóazonosító szám: 17781059-5-44)

statisztikai számjel: 13748429-4221-114-20

Bankszámlaszáma: 10700275-46805405-51100005  
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.  
cégjegyzékszám: 20-10-040239  
képviseli: Kovács Tamás Gyula vezérigazgató  
telefon: +36-93-541-920  
telefax: +36-93-541-925  
Kapcsolattartó: Kovács Tamás Gyula vezérigazgató

Konzorciumi tag:

**KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.**  
címe: H-1239 Budapest, Haraszti út 44.  
adószám: 10950676-2-44  
statisztikai számjel: 10950676-2511-114-01  
Bankszámlaszáma: 10300002-10299926-49020016  
Számlavezető pénzintézete: MKB Bank Zrt.  
cégjegyzékszám: 01-10-042607  
képviseli: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató  
telefon: +36/1-286-03-22  
telefax: +36/1-289-04-95  
Kapcsolattartó: Németh Miklós Elnök-vezérigazgató

A konzorciumi partnerek között létrejött Konzorciális Szerződés szerint jelen szerződés módosítás aláírására a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. képviselője(i) jogosultak.

1./ A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED-adatbank) 2010. szeptember (hó) 15. napján 2010/S 179-272712 számon ajánlati felhívást tett közzé „A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt – csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái vállalozási szerződés keretében a Megrendelő által készített tervek alapján – 1. részajánlati kör: A Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt - az Észak-nyugati, valamint a Dél-nyugati régió csatornahálózat bővítésének kivitelezési munkái” tárgyban, amely a Közbeszerzési Értesítő 2010. szeptember hó 17-én megjelent 2010/110 számában 26494/2010. számon tájékoztató jelleggel jelent meg.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményének 2011. január hó 07. napján történő kihirdetésekor a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körének nyerteseként a Vállalkozót jelölte meg, melyre tekintettel a Felek 2011. január 28. napján szerződést kötöttek, a fenti tárgyú építési munkák elvégzésére.

A Felek 2012. augusztus 16. napján szerződésüket módosították, amelynek tájékoztatója a Közbeszerzési Értesítő 2012. október hó 1-én megjelent 2012/113 számában 14430/2012 számon jelent meg.

2./ A felek rögzítik, hogy a kivitelezés megkezdését követően felmerült alábbi körülmények befolyásolják a kivitelezés szerződés szerinti teljesítését.

A szerződés szerint 2012. december 08 napján a csatornahálózat tárgyi szakaszán megkezdődött a Létesítmény próbaüzeme. A Megrendelő részére az üzemeltető jelezte, hogy mivel jelenleg csak 30 %-on áll a rákötési intenzitás, a szaghatás pontos beállítása, behangolása nem lehetséges és kérte a Megrendelőt, hogy a próbaüzemet további két hónappal hosszabbítsák meg.

A felek rögzítik, hogy a rákötési intenzitás alacsony mértéke valószínűsíthetően az elhúzódó téli időjárási körülményekre, valamint az elmúlt 110 év legcsapadékosabb időjárására, valamint az ezt követő, a nagykanizsai térségben felmerült fokozott belvízre vezethető vissza.

3./ A felek az általuk megkötött szerződést a Kbt. 303. §-ában foglaltak szerint, a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt, amely ok következtében a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, a megkötött szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

A Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

*„4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 889 napon belül köteles teljesíteni. A megvalósítás időtartamába bele kell érteni a próbaüzem idejét, valamint a végső üzembehelyezési eljárást, a szerződésszerű teljesítés alatt a végső üzembehelyezési eljárás kezdő napját kell érteni, amennyiben az eljárás végén a Megrendelő a Létesítményt átveszi.”*

A Különös Feltételek 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul

#### **„10.2. Próbaüzem**

*A műszaki átadás-átvételi eljárást követően kell lefolytatni a próbaüzemet, mely azt mutatja be, hogy a létesítmény – amely az üzempróbák tanúsága szerint részenként üzemképes – egészként is üzemképes, és a Szerződésnek megfelelően üzemel, azaz képes a Szerződésben rögzített paraméterek és elvárások betartására.*

*A próbaüzemnek nyolc (8) hónapos folyamatos időintervallumot kell átfognia.*

*A teljes próbaüzem tervezése és lefolytatása a Vállalkozó költsége és feladata, az ehhez szükséges engedélyeket is ennek megfelelően neki kell beszerezni.*

*A próbaüzem időszaka alatt Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt karbantartó személyzet részére a Megrendelő által kijelölt és biztosított helyen az átadott létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetésének módjáról, karbantartásának szabályairól irodai körülmények között képzést tart. Ezen az átadott létesítmény rendeltetésszerű használatához tartozó segédanyagok, vegyszerek, pót-, tartalék alkatrészek, gép- és garanciafüzetek, műbizonylatok ismertetésre, bemutatásra kerülnek. A betanítás második szakaszában az elhangzottak alapján Vállalkozó a helyszínen is bemutatja a létesítmény, berendezés kezelési, karbantartási eljárását.*

A Vállalkozónak a Megrendelő részére biztosítani kell a próbaüzem menetébe való betekintést, esetleges vizsgálatok elvégzését.

A csatornahálózat működőképességét **nyolc (8) hónapos próbaüzemmel** kell igazolni, melynek teljes költsége (energia, kenőanyag, bérköltség, laborköltségek, üzemirányítás költségei, csatornatisztítás, stb.) a Vállalkozót terheli. A próbaüzem során észlelt hiányosságok, a nem megfelelő működés a Vállalkozó jótállási/szavatossági körébe tartoznak, melyek következtében Vállalkozó köteles azokat saját költségén kijavítani. A próbaüzem lefolytatásáról próbaüzemi naplót kell vezetni, a próbaüzem lezárását követően próbaüzemi zárójelentést kell készíteni, melyet az Üzemeltetővel véleményeztetni, a Mérnökkel jóvá kell hagyatni."

A Különös Feltételek 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul

### 10.3. Végso üzembehelyezési eljárás (birtokba adási eljárás)

A végso üzembehelyezési eljárás a sikeres próbaüzemet követően, a teljes szerződéses tartalom figyelembevételével, egy eljárás keretén belül bonyolódik le, ami egyben a létesítmény Megrendelő részére történő birtokbaadását is jelenti.

A **nyolc (8) hónapos próbaüzem sikeres zárása után a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja (továbbiakban: végleges üzembe helyezés) a létesítményt, és átad minden olyan egyéb dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot, amely az építetó számára a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges, így külön kiemelten az alábbiakat:**


- próbaüzemi zárójelentés
- végleges kezelési és karbantartási utasítás
- vízminőségi kárelhárítási terv

4./ A felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett részei az eredeti szerződés szerinti tartalommal továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás készült hat példányban, melyből négy példány a Megrendelőt, kettő példány a Vállalkozót illeti.

**MEGRENDELŐ:**

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

TÓTH NÁNDOR

Társulási Tanács Elnöke

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

**VÁLLALKOZÓ:**

Aláírta és lepecsételte:

**SZABADICS**  
KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT.  
12.



Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel)

KOVÁCS TAMÁS GYULA

Beosztása vezető tisztségviselő

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva az SZK KANIZSA Konzorcium által meghatalmazott Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. nevében.

Kelt: Nagykanizsa, 2013. 06.07.

Kelt: Nagykanizsa, 2013. 06.07.