"Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt ÉNY-i régió		2011. év	2012. év	2013. év
Térképlis	Vezeték jele / Utcanév, (munkafolyamat)			
Zalacsatornázás	ZAB-1-0-0 Kossuth Lajos utca (302/1); Dózsa György u. (254/2)			
	Csatorna építés			
	Vízszigetek			
	60% KHT Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás		KHT végleges	
	ZAB-1-1-0 Szőllőhegy u. (567); 490 hrsz-d u. 374 hrsz-d u. 87 hrsz-d u.			
	Csatorna építés			
	Vízszigetek			
	Sávos útburkolatlítás	sávos végleges		
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-1-1-1 Kossuth L. utca (302/1);			
	Csatorna építés			
	Vízszigetek			
	KHT Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás			KHT végleges
	ZAB-1-1-1-1 Tölgyfa utca (254/3)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	sávos végleges		
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-1-1-1-1-1 Deák Ferenc utca (599)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	sávos végleges		
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-1-1-2 Petőfi S. utca (227)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	sávos végleges		
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-1-1-3 178 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	sávos végleges		
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-1-1-4 Kossuth L. utca (302/1);			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás			KHT végleges
	ZAB-1-2-0 Kossuth L. utca (302/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás			KHT végleges
	ZAB-2-0-0 Kossuth L. utca (302/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás		KHT vegl.	
	ZAB-2-1-0 Kossuth L. utca (302/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás			KHT végleges
	ZAB-2-1-2 Pusztaterű utca (97/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-1-2-1 178 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-1-2-2 98 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-1-2-3 112 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-1-2-4 160 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-2-0 Kossuth L. utca (302/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-2-3-0 29 hrsz-d utca			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-3-0-0 Pusztaterű utca (97/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás		sávos végleges	
	Teljes útburkolatlítás			
	ZAB-4-0-0 Kossuth L. utca (302/1)			
	Csatorna építés			
	Sávos útburkolatlítás	KHT sávos		
	Teljes útburkolatlítás		KHT vegl.	
	ZAB-NY-1 Kossuth Lajos utca (302/1); Dózsa György u. (254/2); kiik.			
	Vezeték építés			
	Vízszigetek+helyreállítás	KHT sávos	KHT végleges	
	ZAB-NY-2 Kossuth L. utca (302/1)			
	Vezeték építés			
	Vízszigetek+helyreállítás	KHT sávos	KHT végleges	
	ZAB-NY-3 Pusztaterű utca (97/1)			
	Vezeték építés			
	Vízszigetek+helyreállítás		sávos végleges	
	ZAB-NY-4 Kossuth L. utca (302/1)			
	Vezeték építés			
	Vízszigetek+helyreállítás	KHT sávos	KHT végleges	
	ZAB-1 ÁTEMELŐ regionális (ZAB-NY-1)			
	ZAB-2 ÁTEMELŐ helyi (ZAB-NY-2)			
	ZAB-3 ÁTEMELŐ helyi (ZAB-NY-3)			
	ZAB-4 ÁTEMELŐ helyi (ZAB-NY-3)			
	Település rövidszavai			

"Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt ÉNY-i régió

Térjegyek	Vezeték jele	Utcanév, (munkafolyamat)	2011. év	2012. év	2013. év
Becsko	BOC-1-0-0	Ady Endre utca (49/1)			
		Csatorna építés			
	KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		
		Teljes üzhelyreállítás			KHT: végleges
	BOC-1-1-0	Becskai utca (46); Petőfi Sándor utca (46)			
		Csatorna építés			
	1/2 KHT	Sávos üzhelyreállítás	sávos		
		Teljes üzhelyreállítás		végleges	
	BOC-2-0-0	Becskai utca (40)			
		Csatorna építés			
	KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		
		Teljes üzhelyreállítás			végleges
	BOC-2-1-0	Kossuth Lajos utca (110)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás		sávos	
		Teljes üzhelyreállítás		végleges	
	BOC-2-2-0	Dózsa György utca (140)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sávos
		Teljes üzhelyreállítás			végleges
	BOC-NY-1	Sáhomlár			
		Vezeték építés			
		Vizsgálatok+helyreállítás			
	BOC-NY-2	Becskai utca (46)			
		Vezeték építés			
		Vizsgálatok+helyreállítás			sáv+vég
	BOC-I	ÁTEMELŐ regionális (BOC-NY-1)			
	BOC-2	ÁTEMELŐ helyi (BOC-NY-2)			
		Település részösszesen			
Magyarszerdahely	MAS-1-0-0	Fő utca (89/2);Petőfi Sándor utca (89/1);Rózsa utca (178)			
		Csatorna építés			
	80% KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		KHT sávos
		Teljes üzhelyreállítás			KHT: végleges
	MAS-1-1-0	Petőfi Sándor utca (89);Fő utca (98)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sáv+vég
		Teljes üzhelyreállítás			sáv+vég
	MAS-1-2-0	Petőfi Sándor utca (89/1)			
		Csatorna építés			
		Teljes üzhelyreállítás			sáv+vég
	MAS-1-3-0	Petőfi S. utca (2)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sáv+vég
	MAS-NY-1	065 hrsz-ú út			
		Vezeték építés			
		Vizsgálatok+helyreállítás			
	MAS-I	ÁTEMELŐ regionális (MAS-NY-1)			
		Település részösszesen			
Magyarszombatfa	MMK-1-0-0	Kossuth Lajos utca (91);Fő út (131/1); 1302 hrsz-ú út			
		Csatorna építés			
	KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		
		Teljes üzhelyreállítás			KHT: végleges
	MMK-1-1-0	Fő utca (131/2)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sáv+vég
		Teljes üzhelyreállítás			sáv+vég
	MMK-1-2-0	Petőfi utca (134)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sáv+vég
		Teljes üzhelyreállítás			sáv+vég
	MMK-1-3-0	Árpád út (76)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sáv+vég
		Teljes üzhelyreállítás			sáv+vég
	MMK-NY-1	Fő utca (131/2); Kálhe.			
		Vezeték építés			
		Vizsgálatok+helyreállítás			
	MMK-I	ÁTEMELŐ regionális (MMK-NY-1)			
		Település részösszesen			
Füzér	FUZ-1-0-0	Kossuth Lajos utca (52)			
		Csatorna építés			
	KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		
		Teljes üzhelyreállítás		KHT: végleges	
	FUZ-1-1-0	44 hrsz-ú út			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás		sáv+vég	
		Teljes üzhelyreállítás		végleges	
	FUZ-NY-1	Sáhomlár, Korpavár-Egerszegi utca (762/14)			
		Vezeték építés			
		Vizsgálatok+helyreállítás		KHT: sávos	
	FUZ-I	ÁTEMELŐ regionális (FUZ-NY-1)			
		Település részösszesen			
Hosszúfalu	HOV-1-0-0	Petőfi Sándor utca (36)			
		Csatorna építés			
	KHT	Sávos üzhelyreállítás	KHT sávos		
		Teljes üzhelyreállítás		KHT: sávos	
	HOV-1-1-0	Szécsenyi István utca (64)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás		sávos	
		Teljes üzhelyreállítás		végleges	
	HOV-1-2-0	Kossuth Lajos utca (90)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás		sávos	
		Teljes üzhelyreállítás		végleges	
	HOV-1-3-0	Kossuth L. utca (115)			
		Csatorna építés			
		Sávos üzhelyreállítás			sávos
		Teljes üzhelyreállítás			végleges

"Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése" projekt ÉNY-i régió

2011. év | **2012. év** | **2013. év**

Évszakok: április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december / január, február, március, április, május, június, július

Hetek: 13. – 52. / 1. – 52. / 1. – 31.

Térképhely	Vezeték jele	Utcanév, (munkafolyamat)
Homokomoztonum	HOV-NY-1	Petőfi Sándor utca (56); Füzesliliye-Kossuth Lajos utca (52)
		Vezeték építés
		Vizsgálatok+helyreállítás
	HOV-I	ÁTEMELŐ regionális (HOV-NY-1)
		Település részösszesen
	HOK-1-0-0	Alkai utca (31); Petőfi u. (69)
		Csatorna építés
	PADKA KHT	Sávos útburkolatbontás
		Teljes útburkolatbontás
	HOK-1-1-0	Petőfi Sándor utca (69)
		Csatorna építés
		Sávos útburkolatbontás
		Teljes útburkolatbontás
	HOK-1-1-2	Kossuth L. u. (92)
		Csatorna építés
		Sávos útburkolatbontás
		Teljes útburkolatbontás
	HOK-1-3-0	Kossuth L. utca (107)
		Csatorna építés
		Sávos útburkolatbontás
		Teljes útburkolatbontás
	HOK-NY-1	Alkai utca (31); Petőfi u. (69); kitörtvölgy
		Vezeték építés
		Vizsgálatok+helyreállítás
	HOK-I	ÁTEMELŐ regionális (HOK-NY-1)
		Település részösszesen
Kanizsa	KOR-1-0-0	Egészségi utca (7621/4)
		Csatorna építés
	PADKA KHT	Sávos útburkolatbontás
		Teljes útburkolatbontás
	KOR-NY-1	0541 hrsz-ú út; kitörtvölgy
		Vezeték építés
		Vizsgálatok+helyreállítás
	KOR-I	ÁTEMELŐ regionális (KOR-NY-1)
		Település részösszesen
	Kisajátítás:	
	Tervezési és engedélyezési munkák:	
	Közbeszerzési munkák:	
	Régészet:	
	Egyéb költségek: bankgarancián, biztosításon, mérőműszerek	
	6 hónapos próbaüzem:	
	ÉNY-I RÉGIÓ ÖSSZESEN:	