

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

„Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátása, ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést

(Projektszám: KEOP-1.2.0/2F-2008-0004)

Szerződésszám: 37

Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megbízó és Megbízott között:

Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

továbbiakban, mint **Megbízó**

Székhelye: 8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 7., Pf.: 171.

Adószám: 15560407-2-20

Statisztikai számjel: 15560407841332820

Képviseli: Tóth Nándor Elnök

(a továbbiakban „Megbízó”)

MAHIR –MonDay Konzorcium

továbbiakban, mint **Megbízott**

Székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs, Gyula u. 16. I/1.

Cégjegyzékszám: 01-09-361571

Adószám: 10935013-2-41

Statisztikai számjel: 10935013-7499-113-1

Képviseli: dr. Kérészyné Horgos Andrea ügyvezető igazgató

Kapcsolattartó: Koó Nikolett

(a továbbiakban “Megbízott”) között.

1./ A felek rögzítik, hogy a Megbízó „Megbízási szerződés a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátására, ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyerteseként a Megbízottat jelölte meg, melyre tekintettel a Felek 2010. november 2. napján megbízási szerződést kötöttek.

A felek rögzítik, hogy 2013. május 7. napján megbízási szerződésüket módosították.

2./ A felek rögzítik, hogy a projekt keretében folyó kivitelezés befejezését követően felmerült alábbi körülmények befolyásolják a szerződés szerinti teljesítését és, a szerződés időtartamát.

A projekt keretében megkötött kivitelezésre irányuló szerződések, valamint a Megbízottal megkötött és módosított Megbízási Szerződés alapján a Megbízott 2014. szeptember 30. napjáig köteles ellátni a szerződéses feladatait. A kivitelezések befejezése során azonban felmerültek olyan körülmények, amelyek miatt a Megbízónak a kivitelezési munkák befejezését követően újabb beszerzéseket kell lefolytatni, és amelyek miatt a projekt zárásának időpontját is elhalasztják. Mivel ezen beszerzések a

Megbízott feladat-ellátási kötelezettségét is érintik, a Megbízási Szerződésben rögzített határidő módosítása vált szükségessé.

A fenti indokokra tekintettel a felek a Megbízási Szerződés II.2. pontját a következők szerint módosítják:

„2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott tevékenységét 2015. május 31. napjáig köteles ellátni.”

A felek megállapodtak abban, hogy a fenti határidő hosszabbítás alapján a Megbízott további ellenszolgáltatásra nem jogosult, a Megbízási Szerződés IV.29. pontjában meghatározott díjat jelen szerződésmódosítás nem érinti.

3./ A felek az általuk megkötött szerződést a Kbt. 303. §-ában foglaltak szerint, a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt, amely ok következtében a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, a jelen szerződésmódosításban rögzítettek szerint módosítják.

4./ A felek rögzítik, hogy a Megbízási Szerződés jelen módosítással nem érintett részei az eredeti szerződés szerinti tartalommal továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás készült hat példányban, melyből négy példány a Megbízót, kettő példány a Megbízottat illeti.

Nagykanizsa, 2014. szeptember¹⁷

Budapest, 2014. szeptember¹⁷



[Handwritten signature]

Megbízó
Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás

**MAHIR Kiállítás
és Rendezvény Kft.**
H-1136 BUDAPEST,
HEGEDŰS GYULA U. 16.

[Handwritten signature]

Megbízott
MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.

MONDAY CONSULTING KFT.
1051 Budapest, József nádor tér 10. IV/8.
Adószám: 13926492-2-41 Cg. 01-09-880241
Bankszámla: 10918001-00000032-86920004

Megbízott
MonDay Consulting Kft.



Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

Dátum: 2014. SZEPT 25.	Állomány: 1706/1111
Emlékeztető:	A számla jogosságát igazolja:
Munkaszám, név, összeg:	

Ikt. szám: 2014/70

MAHIR-MonDay Konzorcium
MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft.
Koó Nikolett részére
1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 16.

Tárgy: „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátása, ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést (Projektszám: KEOP-1.2.0/2F-2008-0004)

Tisztelt Cím!


Jelen levelem mellékleteként megküldöm a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás, mint megbízó, által is aláírt „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt Kohéziós Alap által támogatott beruházásaihoz kapcsolódó tájékoztatási, - és PR feladatok teljes körű ellátása, ide értve annak megtervezését, megszervezését, lebonyolítását a szükséges szakértői rendelkezésre állás folyamatos biztosítását és a konfliktuskezelést” tárgyú Megbízási szerződés 2. számú módosításának 2 eredeti példányát további szíves felhasználásra.

Kérem egyúttal, hogy a teljesítési biztosíték meghosszabbításáról annak lejárta előtt gondoskodni szíveskedjen!

Nagykanizsa, 2014. szeptember 19.

Üdvözlettel:




Fitos István
PME vezető

iroda: 8800 Nagykanizsa, Csány u. 1/A (Pf.: 171.)

Székhely: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás • 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Telefon/fax: +36-93 313-138 • E-mail: pme@kanizsacsatorna.hu • www.kanizsacsatorna.hu

